

## Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

### **1. ZMLUVNÉ STRANY**

#### **1.1. Zhotoviteľ**

Obchodné meno: **Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. skratene LSS, s.r.o.**  
Sídlo: Andreja Hlinku 72, 034 06 Ružomberok  
IČO: 36 440 353  
DIČ: 2022132541  
IČ DPH: SK2022132541  
Zápis: OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17230/L  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu: 2131821254/0200  
Zastúpený: Ing. Ľubomír Sidor – konateľ spoločnosti

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

#### **1.2. Objednávateľ**

Obchodné meno: **X-TEAM SLOVAKIA, s.r.o.**  
Sídlo: Nová 397/95, 034 01 Liptovská Štiavnica  
IČO: 36 422 959  
DIČ: 2021978486  
IČ DPH: SK2021920186  
Zápis: OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15440/L  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.  
Číslo účtu: 1073942028/1111  
Zastúpený: Róbert Pavelka – konateľ spoločnosti

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

### **2. PREDMET DODATKU**

- 2.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 13.12.2013 zmluvu o dielo, predmetom ktorej je vyhotovenie diela – „Zemianska kúria“ (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na zmene ukončenia diela podľa „Zmluvy“ článok V., bod 5.1. Nový termín ukončenia diela: **15.12.2015**
- 2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

### **3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ zhodne prehlasujú, že účinnosťou dodatku sa dodatok stáva súčasťou Zmluvy, pričom všetky pojmy uvádzané v dodatku majú rovnaký význam, aký im bol daný v Zmluve, ak nie je výslovne ustanovené inak.
- 3.2. V prípade rozporu medzi ustanoveniami uvedenými v Zmluve a ustanoveniami uvedenými v dodatku,



majú ustanovenia dodatku prednosť pred ustanoveniami Zmluvy.

- 3.3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Objednávateľom a Zhotoviteľom .
- 3.4. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovej stránke Objednávateľa.
- 3.5. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú Zmluvnú stranu
- 3.6. Objednávateľ a Zhotoviteľ prehlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu, na dôkaz čoho ho vlastnoručne podpisujú.

**Za Zhotoviteľa:**

V Ružomberku, dňa 30. 11. 2015

Liptovská stavebná  
spoločnosť, s.r.o.  
A. Hlinku 72, Ružomberok 034 08  
IČO: 36 440 353  
IČ DPH: SK2022132541



Ing. Ľubomír Sidor, konateľ

**Za Objednávateľa:**

V Liptovskej Štiavnici, dňa 30. 11. 2015

X-TEAM SLOVAKIA, s.r.o.  
Nová 397/95  
034 01 Liptovská Štiavnica  
IČO:36422 959 IČDPH:2021920186



Róbert Pavelka, konateľ